

Kokousmuistio

26.8.2005

Satakunnan maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Ohjausryhmän 8. kokous. (Lisäksi järjestyksessään kolmannet ohjaukokoukset osaselvityksille ”Pääliikenneverkkoselvitys” ja ”Joukkoliikennesuunnitelma” sekä toinen ohjaukokoukset osaselvitykselle ”Satakunnan kevytliikennestrategia ja Rauman seudun kevytliikenteen pääverkko”)

Aika: Torstai 18.8.2005 klo 09:30 – 16:00

Paikka: Rauman kaupunki, Tekninen virasto, TekLa:n kokoushuone

Läsnä:	Aarno Oksanen	Euran kunta, PJ	JL,K,P,OR
	Jukka Moilanen	Satakuntaliitto	JL,K,P,OR
	Hannu Lahtinen	Rauman kaupunki, tekn. virasto	JL,K,P,OR
	Ulla Räihä	Rauman kaupunki, tekn. virasto	JL,K,P,OR
	Leila Nieminen	Rauman kaupunki, tekn. virasto	JL
	Leena Ruusu-Viitanen	Rauman kaupunki, tekn. virasto	K
	Martti Sirkkaniemi	Länsi-Suomen lääninhallitus	JL
	Markus Salmi	Tiehallinto, Turun tiepiiri	JL,K,P,OR
	Arja Aalto	Ratahallintokeskus	JL,K,P,OR
	Jaakko Hirvonsalo	Rauman kauppakamari	P
	Eija Riihimäki	Ramboll Oy	K,P
	Sanna Välimäki	Ramboll Oy	K,P
	Reijo Vaarala	Liidea Oy	JL
	Petri Mononen	Liidea Oy, (sihteeri)	JL,K/P,OR

Läsnäolot päivän eri kokouksissa merkittynä lyhentein:

JL = läsnä asiakohdan 1 aikana

K = läsnä asiakohdan 2 aikana

P = läsnä asiakohdan 3 aikana

OR = läsnä asiakohdan 4-9 aikana

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Joukkoliikennesuunnitelma OR3 09:30 - 11:15

Erillinen muistio liitteenä.

2. Satakunnan kevytliikennestrategia ja Rauman seudun kevytliikenteen pääverkko OR2 11:25–12:30

Erillinen muistio liitteenä.



LOUNAS (12:30-13:15)**3. Pääliikenneverkko selvitys OR3 13:15-14:45**

Erillinen muistio liitteenä.

Satakunnan maakunnallinen LJS, ohjausryhmä OR8 14:45-16:00

4. Edellisen kokouksen muistio

Käytiin läpi edellisen kokouksen (OR7) muistio ja todettiin, että muistioon ei ollut huomauttamista.

5. Liikennejärjestelmän suunnittelutilanne**Seminaari**

Seminaaripaikaksi on varattu tilat hotelli Hiittenharjusta, Harjavallasta. Projektisihteeri tarkistaa, että paikan esitysvarusteet ovat seminaaripäivänä 15.9.2005 valmiina. Käytiin läpi viimeistä ohjelmaluonnosta. Projektisihteeri muokkaa kutsua / ohjelmaa saatujen kommenttien perusteella ja lähettää kutsut eteenpäin mahdollisimman pian. Jakeluna käytetään SatLJS sidosryhmäkyselyn jakelua, johon lisätään satamat ja tiedotusvälineet.

Raportointi

Käsiteltiin projektisihteerin toimittamaa SatLJS raporttien kansilehti-luonnosta. Alareunan logot tulee järjestää johdonmukaisesti, muuten luonnos hyväksyttiin.

6. Hallinnolliset asiat**Osaselvitykset:**

Ohjausryhmä hyväksyi pääliikenneverkko-osaselvityksen laajentamisen koskemaan myös rajatusti alempiasteista tieverkkoa Ramboll Oy:n toimittaman esityksen pohjalta.

Kustannustilanne:

SatLJS -hankkeen ensimmäistä maksatusta ei voida käsitellä loppuun ja hyväksyä vielä tässä ohjausryhmässä, koska 30.6.2005 mennessä suoritettuja osaselvitysten töitä ei olla vielä laskutettu Rauman kaupungilta

kokonaisuudessaan. Projektisihteeri on pyytänyt laskut osaselvitysten konsulteilta ja maksatushakemus esitellään ja hyväksytään myöhemmin sähköpostitse – projektisihteeri valmistelee. Hakemuksen on oltava Satakuntaliitossa ehdottomasti 31.10.2005 mennessä.

EAKR -raportointi:

Käsiteltiin sekä SatLJS alkuosan (ajanjakso 1.1.2005 – 30.6.2005, hankekoodi 108800, 58/2004) että SatLJS jatkohankkeen (ajanjakso 8.2.2005 – 30.6.2005, hankekoodi 110540, 48/2005) EAKR seurantaraportit projektisihteerin esitysten pohjalta. Raportit hyväksyttiin muutoksitta; ne on jätettävä Satakuntaliittoon viimeistään 31.8.2005.

Käsiteltiin SatLJS alkuosan (ajanjakso 1.1.2005 – 30.6.2005, hankekoodi 108800, 58/2004) EAKR –loppuraporttiluonnosta projektisihteerin esitysten pohjalta. Raportin kohdassa *2. Henkilöstö hankkeen toteuttamisen aikana* mainitaan, että projektin hallinnassa on mukana kilpailuttamalla valittu projektisihteeri. Raportin kohdassa *4. Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot "Kaakkois-Satakunta"* korvataan ilmauksella "entisen Kaakkois-Satakunnan kunnat" ja lisäksi mainitaan Ratahallintokeskus ja Rauman kauppakamari. Kohtaan *15. Ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta ja tuloksista* kirjataan "hankkeen toteutus ja tulokset ovat olleet tavoitteiden mukaisia". Muutoin esitelty raporttiluonnos hyväksyttiin.

7. Jatkotoimet

Projektisihteeri toimittaa lausunnoille lähtevät osaselvitysraportit paperiversioina Satakunnan kuntiin seminaarin jälkeen. Muut jatkotoimet on todettu edellä.

8. Muut asiat

Seuraavat kokousajat: Seuraava ohjausryhmäkokous (**OR9**) järjestetään 23.11.2005 klo 09:30 alkaen Raumalla.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16:00.

Liitteet: Asiakohtien 1,2 ja 3 muistiot (joukkoliikenneselvitys, kevytliikenneselvitys ja pääliikenneverkko selvitys).

Jakelu Läsnä olleet,
SatLJS:n ohjausryhmä,
SatLJS:n osaselvitysten ohjausryhmät,

SatLJS projektisihteeri,
lisäksi:

-

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Aarno Oksanen
puheenjohtaja

Petri Mononen
sihteeri