

Aikataulu

VAIHE II PERIAATTEIDEN VALMISTELU 23.8. – 31.10.

23.8.-16.10.
OR+ JORYT

- Palveluorganisaation- ja sääntöluonnoksen periaatevalmistelu

14.10.
YTT

- Palveluorganisaatio- ja sääntöluonnoksen esittely ja YTT:n kannanotot

VAIHE I PROJEKTI- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

1.8.-22.8.
PROJEKTI-
SUUNNITELMAN
VALMISTELU
(kevin jory + OR
+ kaupungin jory)

- Projektisuunnitelman valmistelu

22.8.
YTT

- Kannanotto projektisuunnitelmaan

22.8.
KH

- Projektisuunnitelman hyväksyminen

1.9.
RÄUMAROHKEAT

- Info ja ajatukset kuntalaiskyselyyn

2.9.
USO-TYÖPAJA
KH, johtoryhmä,
taluspääl., kons.
yhteisöedustus

- Perehtyminen organisaatio-muotoihin + arvo- ja tavoite-keskustelu + tehtäväksianto

5.9.
Nuorisovaltuusto,
lasten parlamentti,
vanhus- ja
vammaisneuvostot,
KH, virastopäälliköt

- Odotukset palvelutuotannolle
- Odotukset vaikuttamiskanaville
- Sote-katsaus

12.9.-25.9.
KUNTALAIKYSSELY

- Ajatukset palvelujen, asiakaspalvelun, vuoro-vaikutuksen ja vaikuttamiskanavien kehittämiseksi

19.9.
TOKE

- Väliaikakatsaus palveluorganisaation uudistamisesta ja hallintosäännön valmistelusta

22.9.
ESIMIESINFOT

- Informointi ja koulutus
- Työyhteisötehtävän anto

22.9.-14.10.
TYÖYHTEISÖTEHTÄVÄ

17.10.
TOKE ESITYS KH:lle tai Info

- Palveluorganisaatio- ja sääntöluonnoksen esittely ja YTT:n kannanotot

17.10.
KH, info

- Info hallintosäännön ja palveluorganisaation toiminnallisista periaatteista

24.10.
KH, päätös

- Hallintosäännön ja palveluorganisaation toiminnalliset periaatteet

31.10.
KV, informointi tai päätös

- Hallintosäännön ja palveluorganisaation toiminnalliset periaatteet

II Periaatteiden valmistelu 23.8. – 31.10.

I Projektisuunnitelman laatiminen

Elokuu 2016

Syyskuu 2016

Lokakuu 2016

Aikataulu

