
Rauman Tarinan osa 2, valmisteluprosessi 

Laajennetut 
joryt 
ja sidos-
ryhmät  
5.-6.10. 

Jory 
12.10. 

Kuntalaiset ja 
koko 
henkilöstö 
16.-31.10. 

YTT 16.10. 

    Linjausten 
vahvistaminen, 
arvojen ja kärkien 
priorisointi ja valinta 

                                                 
Jalkauttaminen,    
Toiminta- 
suunnitelmat  
31.5.2018  
mennessä 

Luonnoksen  
koostaminen  

Analysointi- ja 
suunnitteluvaihe 
15.8 – 4.10. 

Osallistamisvaihe 
5.10. – 31.10. 
 

Valinta- ja 
priorisointivaihe 
1.11. – 27.11. 

Jalkauttaminen 
28.11.  

Loka Elo Syys Marras 

KV,  
info  
30.10. 

KH, info  
6.11. 

KH 
20.11. 

KV 27.11. 
Rauman Tarinan 
(osa 2) 
hyväksyminen 

1. 2. 
3. 4. 

Jory 
15.8. 

KH  
23.8 

KV  
8.9. 

Arvot, linjaukset ja 
kärkiluonnosten ideointi 

YTT  
11.9. 
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