

# Kokousmuistio

31.3.2006

## Satakunnan maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Ohjausryhmän 11. kokous

Aika:	Keskiviikko 22.3.2006 klo 09:30 – 16:05	
Paikka:	Rauman kaupunki, Tekninen virasto, TekLa:n kokoushuone	
Läsnä:	Aarno Oksanen Jukka Moilanen Hannu Lahtinen Martti Sirkkaniemi Markus Salmi Petri Mononen	Euran kunta, PJ Satakuntaliitto Rauman kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Tiehallinto, Turun tiepiiri Liidea Oy, sihteeri

### 1. Edellisen kokouksen muistio

Käytiin läpi edellisen kokouksen (OR10, 2.2.2006) muistio ja todettiin, että muistioon ei ollut huomauttamista.

### 2. Liikennejärjestelmän suunnittelutilanne

#### Aiesopimusluonnokset

Käytiin läpi aiesopimusten luonnosta, joka oli toimitettu kokouksen ennakkomateriaalina. Sovittiin lukuisista tarkennuksista sopimuksiin.

#### Yhteenvetoraportti ja toimenpidetaulukot

Käytiin läpi yhteenvetoraportin luonnosta (päiväty 20.3.2006), joka oli toimitettu kokouksen ennakkomateriaalina. Raportin taittoasu hyväksyttiin. Raporttiin sovittiin tehtäväksi muutamia pienehköjä muutoksia ja tarkennuksia, jotka otetaan huomioon raporttia viimeisteltäessä ennen lausunnoille lähettämistä. Sama koskee yhteenvetoraportin liitteeksi tulevia hanketaulukoita sekä aiesopimusluonnoksia. Ohjausryhmällä annetaan vielä mahdollisuus tarkastaa ja kommentoida aiesopimusluonnokset ja toimenpidetaulukot sähköpostitse ennen lausuntokierrosta.

#### Lausunnot ja vastineet

Käsiteltiin kevytliikenneselvityksen ja alemman tieverkon selvityksen lausuntoyhteenvetoa, joka oli toimitettu kokouksen ennakkomateriaalina. Päätettiin, että lausunnoissa esille nostetut toimenpide-ehdotukset



kirjataan aiesopimusten toimenpidetaulukoihin ottamatta kantaa niiden ajoitukseen tai vastuutahoihin. Kirjaamatta jätetään kuitenkin toimenpide-ehdotukset, jotka eivät sisälly liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkastelutarkkuuteen tai -näkökulmaan. Tällaisia ovat mm. kunnossapitoon, päällystämisiin ja muuhun erikseen ohjelmoitavaan ylläpitoon liittyvät toimenpide-ehdotukset.

Seuraava ja viimeinen SatLJS lausuntokierros alkaa viikolla 13 tai 14. Tällöin pyydetään lausuntoja yhteenvetoraporttiin ja aiesopimusluonnoksiin. Lausuntoja pyydetään 31.5.2006 mennessä, projektisihteeri huolehtii lausuntopyyntöjen ja aineistojen lähettämisistä.

### **3. Hallinnolliset asiat**

Todettiin, että hankkeen jatkoaikahakemus on toimitettu Satakuntaliittoon ja jatko aika on myönnetty haetun mukaisena 29.9.2006 asti.

### **4. Jatkotoimet**

Seuraavalle ohjausryhmäkokoukselle (OR12) aikaisemmin varattu päivä 19.5.2006 peruttiin, koska lausuntokierros vaatii pidemmän aikavälin ennen seuraavaa kokousta. Kokoukselle pyritään etsimään korvaava päivä mahdollisimman pian.

Liikennejärjestelmäsuunnitelma esitellään 30.5.2006 maakuntaseminaarissa Porissa otsikolla "Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (SatLJS) suhde maakuntakaavan valmisteluun".

### **5. Muut asiat**

Ei muita asioita.

### **6. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16:05.

Liitteet: -

Jakelu           Läsnä olleet,  
SatLJS:n ohjausryhmä,  
SatLJS:n osaselvitysten ohjausryhmät,  
SatLJS projektisihteeri

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Aarno Oksanen  
puheenjohtaja

Petri Mononen  
sihteeri