

Työohjelma ja aikataulu	2007				2008								2009						
	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	tammi	helmi	maalis
Projektin aloittaminen ja tavoitteet	■																		
Arviointiohjelman laatiminen		■	■	■															
Tiedottaminen arviointiohjelmasta					■	■													
Kuulemiset ja lausunnot					■	■	■												
Selvitykset hankevaihtoehtojen ympäristövaikutuksista				■	■	■	■	■	■	■	■								
Arviointiselostuksen laatiminen							■	■	■	■	■	■	■	■					
Tiedottaminen arviointiselostuksesta																	■	■	
Kuulemiset ja lausunnot																	■	■	■
Ohjausryhmän kokoukset			13.11			26.3							7.10			17.12			
Seurantaryhmän tilaisuus							28.4.												
Yleisötilaisuudet				13.12															x12.2

Toteutunut aikataulu. Yhteisviranomaisen antaa lausuntonsa 29.5.2009 mennessä.