


Kouluverkkosuunnittelun aikataulu



KOULUVERKKOVAIHTOEHTOJEN VALMISTELU 5.2.–17.5.

PROJEKTI-SUUNNITTELU 15.1.–15.2.

OSALLIS-TAMINEN

Lapset
Huoltajat
Henkilökunta
Raumalaiset

2.4.–28.4.

PALAUTTEEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖS-ESITYKSEN VALMISTELU 29.4.–17.5.